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Отчет о работе Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 

за период январь – декабрь 2014 года
В 2014 году работа Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (далее – Фонд) строилась на основе решений Попечительского совета Фонда, а также решений Правления и указаний Председателя Правления Фонда.


Основные направления деятельности Фонда и подрядных организаций  на 2014 год: 

1. Разработка технической  документации предпроектной стадии, стадии «Проект» и стадии «РД».

2. Проведение ремонтно-реставрационных работ в монастыре по разработанной Генеральным проектировщиком проектно-сметной документации.

3. Проведение мероприятий по Плану просветительской деятельности на 2014 год. 

4. Продолжение работы по привлечению благотворительных пожертвований в Фонд.

5. Документальное обеспечение финансирования Фонда из федерального бюджета на 2014 и последующие годы.

6. Обеспечение финансирования проводимых в монастыре работ и осуществление контроля целевого использования финансовых средств. 

7. Обеспечение выполнения решений Попечительского совета и Правления Фонда.

В работах по восстановлению монастыря принимают участие:
- ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Спецстрое России»;

- ЗАО «БалтСтрой»;

- ФГУП ЦНРПМ;
- ФГБУН «ИА РАН»;
- ФГБОУ ВПО «МГСУ»;

- ООО «ИГИТ»;

- ООО «СетьЭнергоТранс»;

- ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».
Экспертизу сметной документации осуществляет ФГУП «Государственный Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры «Росгосэкспертиза». К проведению историко-культурной экспертизы эскизных проектов привлечены эксперты, аттестованные Минкультуры России.

Генеральным проектировщиком (ФГУП ЦНРПМ) в отчетный период проведена следующая работа:

1. Собор Воскресения Господня с подземной церковью Константина и Елены:

В соответствии с экспертным заключением ФГБОУ ВПО «МГСУ» по проекту воссоздания шатра Ротонды было рекомендовано выполнить мероприятия по усилению ответственных конструкций.

Во исполнение указанных рекомендаций, Генеральным проектировщиком выполнен повторный расчет и разработано проектное решение по усилению Г-образного узла конструкции шатра Ротонды, которым предусматривается изготовление радиального элемента из клееного бруса. По выполненным корректировкам проекта получено положительное экспертное заключение ФГБОУ ВПО «МГСУ». Проект передан в производство.
2. Комплекс Трапезных палат с церковью Рождества Христова, Солодовые палаты:

Разработана и принята Заказчиком-застройщиком  рабочая документация. 

3.Башня Ефремова (Водяная), Башня Елизаветинская с воротами, Сионская башня, Южный корпус братских келий:

В 2011 году в результате проведённых археологических исследований у Ефремовой башни, в ходе которых были расчищены и изучены две опоры обходного моста, установлено, что конструктивные особенности башни свидетельствуют о наличии  выхода из цокольного яруса в овраг. По мнению экспертов это указывало на то, что обходной мост являлся неотъемлемой частью башни.

В процессе осуществления раскопок в том же году в западной части Монастыря выявлены фундаменты Караульных палат, примыкающих к Елизаветинской и Сионской башням. Достоверно установлено, что пристройки (Караульные палаты) непосредственно примыкают к башням, являясь её неотъемлемой частью.

В этой связи, во взаимодействии с Министерством культуры РФ была организована работа  по  корректировке проектной документации по  данным объектам с целью учета вновь выявленных элементов строений.

Минкультуры России проведена историко-культурная экспертиза, подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации проект Акта.

Подписанным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 1852-р в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России включены в качестве объектов культурного наследия федерального значения два выявленных объекта: «Южный корпус братских келий» и «Обходной мост над оврагом у башни Ефремовой». Кроме этого изменен состав двух объектов культурного наследия: «Башня Елизаветинская с воротами и караульными палатами» и «Сионская башня с караульными палатами».

Генеральным проектировщиком ведется разработка проектно-сметной документации по указанным объектам.
4. Здание монастырской водокачки:

Разработана проектно-сметная документация в полном объеме, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы.
5. Гостиница Восточная:

Разработана проектная документация, ведется разработка рабочей документации (окончание в мае 2015 года).
6. Гостиница Западная:

Разработана проектная документация, ведется разработка рабочей документации (окончание в октябре 2015 года).
7. Некрополь:

Разработана проектная документация, ведется разработка рабочей документации (окончание в апреле 2015 года).
8. Мост через Кедронский поток:

Разработана проектная документация, ведется разработка рабочей документации (окончание в мае 2015 года).
9. Сети входной группы.
Ведется разработка проектно-сметной документации (окончание в июле 2015 года).
10. Гидросистема с прудами.

Проведены комплексные исследование. По результатам исследований составлена математическая модель, позволяющая указать, при каких условиях возможно функционирование Гидросистемы с прудами. Реализация проекта требует значительных финансовых средств, вопрос может быть рассмотрен по итогам 2015 года. 
11. Генеральным проектировщиком также подготовлены и сданы Минкультуры России научно-реставрационные отчеты по объектам:

- Дворец царевны Татьяны Михайловны;

- Восточный корпус братских келий;

- Западный корпус братских келий.

Вся проектная документация разработана и передана Заказчику-Застройщику в сроки, установленные графиком производства проектных работ.

На объектах монастыря проводится авторский надзор, в результате которого уточняются проектные решения, а также контролируется качество проводимых Генеральным подрядчиком ремонтно-реставрационных работ.

В выпуске научно-проектной документации и ведении авторского надзора принимает участие более 150 сотрудников ФГУП ЦНРПМ, а также привлеченных специалистов, большинство из которых были одновременно задействованы в работе по нескольким объектам монастыря.

Результаты работы специализированных организаций.

ООО «ИГИТ» в 2014 году на территории монастыря проводил мониторинг вертикальных деформаций конструкций зданий и сооружений, мониторинг вертикальных деформаций поверхности земли в зоне бровки северного склона монастырского холма и мониторинг режима колебаний уровня, температуры и химического состава подземных вод первого от поверхности надморенного водоносного горизонта.

В составе мониторинга вертикальных деформаций конструкций зданий 
и сооружений монастыря выполнено 4 цикла наблюдений 
по всем сооружениям в составе: стен и башен, Трапезных палат с церковью Рождества Христова, Квасной палаты, Дворца царевны Татьяны Михайловны, Западного и Восточного корпуса братских келий, Солодовых, Караульных и Наместничьих палат, кроме того: 

· 12 циклов наблюдений по крепостным сооружениям, расположенным вдоль северного склона монастырского холма;

· 1 цикл наблюдений по Сионской башне с пряслом крепостной стены 
до Гефсиманской башни;

· 1 цикл наблюдений по дворцу царевны Татьяны Михайловны, Западному и Восточному корпусу братских келий.

· 7 циклов наблюдений по зданиям Трапезных палат с церковью Рождества Христова.

За 2014 год по всем объектам критических и аварийных деформаций не зафиксировано. По сооружениям южной части крепостной стены наблюдалась стабилизация деформаций после проведенного укрепления фундаментов. Допустимые технологические деформации, связанные с проведением реставрационных работ, отмечены на комплексе зданий церкви Рождества Христова и прясле крепостной стены между Иноплеменничьей башней 
и Елизаветинской с воротами. На крепостных и удерживающих сооружениях, расположенных вдоль северного склона монастырского холма, зафиксированы деформации, связанные с переформированием напряженного состояния грунтового массива после проведения работ по укреплению склона.

В составе мониторинга вертикальных деформаций поверхности земли 
в зоне бровки северного склона монастырского холма выполнено 16 циклов наблюдений. За 2014 год зафиксированы неяркие деформации, связанные с переформированием напряженного состояния грунтового массива после проведения работ по укреплению склона.

В составе мониторинга режима колебаний уровня, температуры 
и химического состава подземных вод первого от поверхности надморенного водоносного горизонта с декабря 2013 года по ноябрь 
2014 года проведено 27 циклов наблюдений за уровнем, температурой подземных вод и дебитом источников, 4 цикла наблюдений за изменениями химического состава подземных вод. 

ФГБУН «ИА РАН» в 2014 году на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря  проводились работы по нескольким направлениям:

- камеральная обработка материала из раскопок 2013 года, написание научного и технического отчётов;

- археологические научно-исследовательские работы, сопровождающие полевые изыскательские и производственные работы;

- археологическое исследование и научная реконструкция печей, облицованных керамическими изразцами;

- археологические научно-исследовательские работы (раскопки 
и шурфовки).
Проведенные работы принесли многочисленные археологические находки, в том числе, ранее неизвестные, выявленные архитектурные объекты обогатили знания о монастырской застройке и планировке XVII – XIX вв. 

К наиболее ярким открытиям сезона 2014 года можно отнести выявленный горн XVII в. для обжига изразцов, располагавшийся за пределами Монастыря – в северной части территории входной группы, фундамент гостиницы XIX в., обнаруженный в южной части территории входной группы. 

На территории Монастыря к северу от Сионской башни было найдено кирпичное сооружение, являвшееся частью колокололитейного комплекса XVII в., обследованного в 2011 году и поставленного на государственную охрану. 
В траншеях прокладываемых коммуникаций к юго-западу от Воскресенского собора специалистами экспедиции были зафиксированы и извлечены для дальнейшего перезахоронения многочисленные костяки из монастырского кладбища. 

В ходе археологических наблюдений, сопровождающих производственные работы ЗАО «БалтСтрой», был собран материал, представляющий существенную историческую и культурную ценность: найден уникальный фрагмент крупного монастырского колокола, украшенного рельефом – сценой Сошествия в ад, прорезная иконка с образом Николы Можайского. При исследовании Трапезных палат был обнаружен слой с комплексом неизвестных изразцов XVII в. и фрагменты слюдяных окон 
от первоначальной постройки. К интересным находкам можно отнести также кандалы русской работы.  

По материалам раскопок были сделаны исторические реконструкции изразцовых печей, установленных в настоящее время в интерьерах монастырских строений. Создан каталог исторических изразцов.

Генеральный подрядчик ЗАО «БалтСтрой» в отчетный период выполнил следующие производственные работы, которые были приняты Заказчиком-застройщиком. 

1. Воскресенский собор.
Проведены следующие работы: 

- реставрация и воссоздание белокаменной отмостки Крестовой части 
и Ротонды Воскресенского собора; устройство двух белокаменных папертей входов в собор, плиточных полов в алтарной части, деревянного пола обходного балкона 3-го яруса Ротонды; 

- воссоздание Патриаршего места и Царского места – отделочные работы (подготовка под покраску и позолоту, покраска, позолота);

- воссоздание конструкций иконостасов, воссоздание декоративной отделки (резьба по дереву, скульптура), отделочные работы (покраска, позолота) по иконостасам 5 приделов: Рождества Пресвятой Богородицы, Преподобного Иулия (Андрея Критского), Вознесения Господня, Тихвинской Иконы Божий Матери, Марии Египетской;

- воссоздание живописи центрального панно в картуше на столбе иконостасов приделов святителя Иоанны Златоуста и придел Св. и Пр. Захарии и Елизаветы на 2-м ярусе;

- воссоздание живописи Креста и предстоящих Главного иконостаса Крестовой части Воскресенского собора;
- воссоздание киотов – подготовка под покраску и позолоту, покраска, позолота;

- воссоздание столярных заполнений (Царских врат) иконостасов Успения Пресвятой Богородицы, Разделения Риз, Лонгина Сотника, Поругания или Тернового Венца, Архистратига Михаила, Усекновения главы Иоанна Предтечи (Царские Врата / Дьяконские двери) – лепные модели врат, выполнена высокая резьба врат в дереве, отделка поверхности под позолоту, позолота;

- реставрация наружного декора шатра – медных позолоченных херувимов;

- изготовление резных ограждений балконов, отделка, позолота;

- изготовление деревянной лестницы 3-го яруса Ротонды и ее отделка;

- воссоздание резного элемента-гирлянды Царской арки в уровне 3-го яруса – выполнена резьба элемента в дереве, подготовка под отделку, монтаж, покраска;

- воссоздание деревянной резьбы алтарной преграды, реставрация живописи иконостаса придела Марии Магдалины;

- отделка под покраску, покраска под мрамор, позолота иконостасов приделов Зачатия праведной Анны, Равноапостольной княгини Ольги, 12 и 70 апостолов;

- отделка под покраску, покраска, позолота иконостасов приделов Николая Чудотворца, Сошествия Святого Духа, Александра Невского (деревянный), Павла Исповедника, Преображения Господня;

- воссоздание конструкций в дереве, кирпиче и мраморе придела Александра Невского (мраморный);

- воссоздание конструкций в дереве придела Иакова брата Божьего;

- воссоздание резного декора интерьера шатра (цветочные гирлянды, группы херувимов);

- изготовление, золочение, живопись тропарей Кувуклии;

- разработка эскизов для воссоздания живописи Кувуклии;

- реставрация и воссоздание живописи Южной и Северной часовен Подземной церкви св.Константина и Елены;

- отделочные работы по иконостасу придела Небесноявленного Креста Господня; воссоздание керамического иконостаса св. Кириака (царские врата 
и дьяконская дверь); воссоздание басменного иконостаса «Утоли моя печали»;

- воссоздание живописных композиций балконов 2-го и 3-го ярусов ротонды;

 - воссоздание живописных композиций в лепных картушах придела Успение Пресвятой Богородицы;

- воссоздание живописи наверший иконостасов приделов Ротонды;

- воссоздание белокаменных путеводителей в Крестовой части;

- воссоздание живописи на медных пластинах Центрального иконостаса в Подземной церкви св.Константина и Елены;

- изготовление и золочение креста Ротонды;

- воссоздание паникадил (4шт.);
-реставрация керамического декора места царицы Елены в Подземной церкви св.Константина и Елены;

-воссоздание и реставрация металлических элементов декора (решетки, двери);

-устройство накрывной плиты гробницы Патриарха Никона;
- расчистка, вычинка, докомпоновка белокаменного цоколя; 

- воссоздание оконных и дверных столярных заполнений;

- электроосвещение, электрооборудование, молниезащита, электроотопление и вентиляция (пуско-наладочные работы);

- слаботочные системы (пуско-наладочные работы);

- работы по устройству конструкций шатра Ротонды, полностью смонтированы наружные леса и установлено в проектное положение 12 ферм.

2. Колокольня Воскресенского собора.
Выполнены работы по воссозданию и установке паникадил и бра. Завершены работы по устройству слаботочных систем.

3. Надвратная церковь Входа Господня в Иерусалим со святыми вратами.
Выполнены ремонтно-реставрационные работы по палаткам Святых врат Надвратной церкви. Полный комплекс работ будет завершен в 2016 году.
4. Северный склон.
Устройство противооползневых сооружений и благоустройство территории на северном склоне завершены в полном объеме. Выполнены работы по устройству дороги у подножия склона и подготовка под устройство обходной дороги вдоль южного склона. 
5. Восточный корпус братских келий, Западный корпус братский келий, Дворец царевны Татьяны Михайловны.
Выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Объекты сданы по акту Минкультуры России.

На 2015 год запланированы пуско-наладочные работы по инженерным сетям.

6. Башня Варуха, Башня Иноплеменничья, Гефсиманская башня, Караульные палаты, Солодовые палаты, Квасные палаты, Башня Давидов дом, Крепостная стена.
Выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Объекты готовы для сдачи Минкультуры России.

На 2015 год запланированы пуско-наладочные работы по инженерным сетям.

7. Башня Елизаветинская, Сионская башня.
Выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ по башням. В 2016 году будут проводиться работы по воссозданию лестницы и караульных палат.
8. Наместничьи палаты.
Выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Объект готов для сдачи Минкультуры России.

На 2015 год запланированы пуско-наладочные работы по инженерным сетям.

9. Богоявленная пустынь Патриарха Никона (Скит).
Выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. 

Также завершены все работы по консервации живописи и монтажу паникадил, бра и фонарей, завершены работы по устройству инженерных систем.  
10. Комплекс Трапезных палат. 

Проведены следующие работы: 

- противоаварийные работы на фасадах (расчистка стен, вычинка, докомпановка);

- разборка кровель, демонтаж оконных и дверных заполнений;

- выполнен армокаркас и залит ж/б пояс в подкровельном пространстве Трапезных и Больничных палат;

- цементация фундаментов, устройство буроинъекционных свай, инъектирование стен и сводов Комплекса, отсечная гидроизоляция;

- воссоздана кирпичная кладка пристройки Архимандричьих палат и апсиды церкви Трех Святителей;

- реставрация и воссоздание белокаменных элементов фасадов;

- устройство кровли на Служебных покоях, Больничных палатах с церковью Трех Святителей и Трапезных палатах;

- реставрация главки  церкви  Рождества и воссоздание главки церкви Трех Святителей, золочение с подготовкой поверхности крестов;

- выемка грунта, устройство ж/б рубашки, вертикальной гидроизоляции и теплоизоляции фундаментов;

- обмазка и окраска кирпичных стен, сводов;

- демонтаж полов в интерьерах Служебных покоев, Трапезных и Больничных палат;

- изготовлены 9 керамических печей, выполнена реставрация лепного декора на фасадах и в интерьерах;

- разработаны эскизы для воссоздания живописи;

- выполнен демонтаж старых инженерных сетей;

- бурение отверстий под проходы  инженерных сетей сквозь стены и перекрытия;

- электромонтажные работы – протяжка кабельных и слаботочных трасс, установка люстр;

- реставрация и воссоздание деревянных и металлических заполнений оконных и дверных проемов;

- устройство перекрытия галереи Трапезных палат и чердачное перекрытие по металлическим балкам в Служебных покоях.

11. Внутриплощадочные сети. 

Проведены следующие работы: 

- разработка траншей, укладка кабеля и обратная засыпка по всему периметру Монастыря; 

- выполнен монтаж светильников по внешней стороне прясел (архитектурная подсветка), прожекторов на пряслах, на Елизаветинской башни и дворце Татьяны Михайловны, а так же во рву Подземной церкви свв. Константина и Елены;

- выполнен монтаж: сети кабельной канализации и сети электроснабжения, с затяжкой кабелей по всему комплексу Монастыря; сети кабельной канализации – 88%; сети электроснабжения – 92%; сети теплоснабжения и горячего водоснабжения – 65%; сети ливневой канализации – 65%; сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения – 25%; сети хозяйственно-бытовой канализации, узел учета канализационных стоков – 49%; очистных  сооружений  дождевых стоков – 92%;

- выполнены работы по устройству очистных сооружений в Гефсиманском саду – 95%;

- выполнен демонтаж существующих сетей – 67%;

- выполнен  монтаж инженерного оборудования канализационных насосных станций – 87%.

Полный комплекс работ по внутриплощадочным сетям планируется завершить в 2015 году.

За отчетный период на объекте было задействовано около 900 человек.  
По завершению реставрационных работ ситуация следующая:

Из 30 объектов, оформленных (28 объектов) или находящихся в стадии оформления (2 объекта) на монастырь:

- по 14 объектам реставрационные работы завершены, пуско-наладочные работы по инженерным сетям будут проведены в конце 2015 года, после ввода в эксплуатацию котельной и завершения прокладки наружных сетей;

- по 2 объектам (Воскресенский собор, Ефремова башня) работы планируется завершить в 2015 году;

- по 13 объектам реставрационные работы планируется завершить в 2016 году;
- по 1 объекту (Гидросистема с прудами) в связи со сложностью и трудностью гидротехнических работ, возможность проведения работ может быть рассмотрена по итогам 2015 года.
В связи с завершением реставрации по ряду объектов начаты мероприятия по приемке Минкультуры России выполненных работ и сдаче научно-реставрационных отчетов.

В 2014 году по актам были переданы результаты работ по трем объектам: Западный корпус братских келий, Восточный корпус братских келий и Дворец царевны Татьяны Михайловны.

В 2015 году запланировано передать Пользователю 13 объектов 
культурного наследия:

- в I квартале 2015 года планируется к сдаче 3 объекта: Башня Давидов дом, Башня Гефсиманская, Башня Иноплеменничья.

- до конца 2015 года планируется к предъявлению еще 10 объектов культурного наследия: Воскресенский собор, Наместничьи палаты, Караульные палаты, Квасная палата, Башня Варуха, Башня Ефремова (Водяная), Стены монастырской ограды, Богоявленская пустынь патриарха Никона (Скит), Солодовые палаты, Дамасская башня.

Заказчиком – застройщиком (ФГБУ «УКС № 900 при Спецстрое России») для обеспечения работ Генпроектировщика и Генподрядчика проведена следующая работа.

Заключено 225 договоров и дополнительных соглашений.
Получено 120 разрешений на производство работ на основании оформленных и заключенных дополнительных соглашений и договоров между ФГБУ «УКС № 900 при Спецстрое России» и ЗАО «БалтСтрой».
Получены решения и разъяснения Минкультуры России  на основании обращений ФГБУ «УКС № 900 при Спецстрое России» по следующим вопросам: 

- о согласовании места размещения газовой котельной для нужд монастыря;

- о согласовании демонтажа ограждения объекта культурного наследия «Богоявленская пустынь патриарха Никона (Скит)»;

- о согласовании места размещения  типовой блочной насосной станции;
- о возможности внесения в реестр объектов культурного наследия федерального значения – зданий гостиниц предвходной группы.

Проведена работа по следующим вопросам:
1. Выполнено обновление инженерно-геодезических изысканий (договор с ГУП «Мособлгеотрест»).
2. Завершены работы по обеспечению Монастыря внешним электроснабжением (по договору на технологическое присоединение  с ООО «Сетьэнерготранс»), в том числе:

- в марте 2014 года подписан Акт разграничения балансовой принадлежности;

- в апреле 2014 года БРТП подключена к электросети 10Кв 
по постоянной схеме.

3. Проводятся работы по обеспечению Монастыря теплоснабжением, 
а именно: 

- проведена работа по изменению конфигурации земельного участка (находящегося в оперативном управлении МУС СК «Истра») для последующего формирования и предоставления земельного участка под строительство котельной (работа проведена в целях соблюдения режимов использования установленных для территории памятника);

- проведена работа по формированию (в том числе межевые работы, публичные слушания, информационное сопровождение при подготовке и выпуску Постановлений) земельных участков с видами разрешенного использования под строительство котельной и инженерных сетей  вне границ Монастыря соответственно (по итогам заключены договоры аренды земельных участков);

- разработана и согласована со всеми организациями (службами) Истринского района проектная документация на котельную и инженерные сети, выпущена рабочая документация;

- проведена необходимая работа с ГУП «Мособлгаз» в части, заключения инвестиционного контракта (с предоставлением соответствующей справки) и согласования проекта;

- разработан Градостроительный план земельного участка (№ RU50504103-GPU035614), утвержден Постановлением Главы Истринского муниципального района (№4026/10 от 15 октября 2014 года);

- организовано оперативное взаимодействие с государственными экспертами с целью снятия замечаний к проекту в ходе прохождения  государственной  экспертизы;

 - организовано согласование проекта Федеральным агентством по рыболовству;

 - в результате перечисленных мероприятий проектная документация котельной получила положительное заключение государственной экспертизы – экспертное заключение ГУП МО «Мособлгосэкспертиза» от 24 ноября 2014 года №50-1-4-1235-14 согласно запланированному сроку;

- в ноябре 2014 года на стапеле в г.Тверь начаты работы 
по изготовлению каркаса котельной;

- в декабре 2014 года направлено Заявление Администрации Истринского муниципального района с просьбой выдать разрешение 
на строительство котельной для теплоснабжения Монастыря (от 17 декабря 2014 года №66/1-2154);

- разрешение Минстроя Московской области на строительство получено 4 февраля 2015 года.

Подготовительные работы на площадке начаты 24 февраля 2015 года, производственные работы начаты в марте 2015 года.

Для обеспечения монастыря теплом в отопительный сезон 2014-2015 гг. выполнена прокладка временных сетей от существующей котельной на жидком топливе (находится в Комплексе Трапезных палат, подлежит демонтажу в процессе реставрационных работ). 

4. Завершены работы по формированию земельного участка площадью 1,6 Га для прокладки наружных инженерных сетей от котельной. Подписано Постановление Администрации Истринского района от 16.12.2014 №4766/12 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». В стадии оформления договор аренды на указанный земельный участок. 
5. Ведется работа по внутриплощадочным сетям: 

- согласованы разделы проекта внутриплощадочных сетей, обеспечен контроль за выполнением рекомендаций по их корректировке;

- согласованы проектные решения для обеспечения теплоснабжением объектов Монастыря (уточнены диаметры трубопровода, параметры теплосети в точке присоединения, прохождение теплотрасс в районе входной группы Монастыря и т.д.);

- организованы полномасштабные работы по прокладке инженерных сетей, в декабре 2014 года завершены работы по затяжке кабелей электроснабжения;
- в течение года проводилась работа по подготовке и переключению объектов Монастыря по постоянной схеме к источнику электроснабжения, в полном объеме работы планируется завершить к концу 2015 года.

6. По шатру Ротонды Воскресенского собора:

Заказчиком-Застройщиком организовано проведение лабораторных испытаний (силами ФГБОУ ВПО «МГСУ») физико-механических характеристик образцов древесины лиственницы всей партии пиломатериалов, предназначенной для изготовления несущих конструкций шатра Ротонды Воскресенского собора.
По итогам 2014 года в проектное положение было установлено 12 ферм из 20, в начале марта 2015 года монтаж всех конструкций был завершен.
Основные задачи на 2015 год:

- завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам инженерной инфраструктуры (в первую очередь это котельная и трансформаторная подстанция к ней);

- завершение работ по разработке ПСД (для обеспечения работ
в 2016 году).

Экспертный совет при Председателе Правления Фонда продолжает свою работу. Председателем Экспертного совета является Почетный Президент ФГУП «Спецпроектреставрация» Ю.П.Калиниченко, который участвует в восстановлении монастыря с первых дней образования Фонда.

В Состав Экспертного совета входят специалисты Минкультуры России, а также представители Русской Православной Церкви, являющимися членами Искусствоведческой комиссии при Епархиальном совете г. Москвы.

В 2014 году проведено десять заседаний Экспертного совета, на которых было продолжено рассмотрение важнейших методологических вопросов восстановления Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Особое внимание экспертами было уделено вопросам реставрации и воссозданию живописи Воскресенского собора,  воссозданию икон для Главного иконостаса, реставрации живописи Кувуклии, воссозданию иконостасов приделов и изразцовых печей. Также на заседаниях Экспертного совета рассматривались вопросы создания в монастыре музея Патриарха Никона, музеефикации археологических раскопов, реставрации Комплекса Трапезных палат.

На постоянной основе действуют Рабочие группы Экспертного совета.
Фондом постоянно осуществлялся контроль выполнения и участие в выполнении решений Попечительского совета и Правления Фонда.

Выполнены поручения Попечительского совета Фонда, данные в ходе заседания 5 ноября 2013 года под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а именно:

1. Во исполнение поручения о разработке Концепции развития туристского кластера «Русская Палестина», включающей создание единой с монастырем паломнической, туристической и социальной инфраструктуры, проведена следующая работа.

Решением Министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского создан организационный комитет по разработке Концепции развития туристского кластера «Русская Палестина», проведено 2 заседания.

Разработка проекта Концепции поручена Минкультуры Московской области совместно с монастырем.

Во исполнение данного решения в Минкультуры Московской области создана рабочая группа, в которую, в том числе, вошли представители Администрации Истринского района, музея «Новый Иерусалим», Фонда, монастыря.

Минкультуры Московской области в установленный срок Концепция разработана и одобрена на заседании Организационного комитета 17 сентября 2014 года. 
Также Концепция была одобрена на заседании Правления Фонда 15 октября 2014 года и на заседании Попечительского совета 7 ноября 2014 года.

В настоящее время Правительством Московской области ведется работа по включению соответствующих мероприятий в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Отдельно следует отметить, что в настоящее время поток паломников и туристов носит хаотичный характер, на долю монастыря приходится, по ориентировочным расчетам, только 15-20 процентов посетителей, основная доля приходится на различные туристические фирмы и частных экскурсоводов.
2. Во исполнение поручения о дополнительной проработке вопроса финансирования расходов на содержание и эксплуатацию объектов монастыря после завершения реставрационных работ Минфин России ответил, что расходные обязательства по содержанию и эксплуатации монастыря должен нести сам Монастырь.

Решением Попечительского совета от 7 ноября 2014 года Минкультуры России совместно с Правительством Московской области и Московской патриархией поручено до 1 марта 2015 г. представить предложения по созданию фонда для содействия монастырю в части содержанию и эксплуатации его объектов за счет внебюджетных источников.

3. Во исполнение поручения Губернатору Московской области  ускорить решение вопроса расселения граждан, проживающих в объектах, входящих в монастырский ансамбль, - «Гостинице восточной» и «Гостинице западной», для передачи указанных объектов в федеральную собственность с  последующим оформлением в безвозмездное пользование монастыря, проведена следующая работа.
  Правительство Московской области в установленные сроки завершило мероприятия по предоставлению жилья гражданам, проживавшим в «Гостинице восточной». 

В «Гостинице западной» граждане не проживали, там находились службы Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», которые были перемещены в новое здание названного музея.

Поручением Правительства Российской Федерации от 27.02.14 № СП-П44-1397 дано указание:

- Правительству Московской области ускорить решение вопроса о передаче гостиниц и земельных участков, на которых они расположены, в собственность Российской Федерации;

- Минэкономразвития России, Росимуществу, Росреестру в установленном порядке обеспечить оформление права собственности Российской Федерации на указанные объекты, а также совместно с Московской патриархией последующее оформление правоотношений с монастырем. 

В настоящее время права пользования Монастыря на указанные объекты оформлены, проводятся мероприятия по оформлению земельных участков.
4. Фондом обеспечено завершение разработки научно-проектной документации для производства работ на объектах: Сионская башня, Давидов дом, Солодовые и кузнечные палаты, внутриплощадочные инженерные сети.

В стадии выполнения находятся поручения Попечительского совета Фонда, данные в ходе заседания 7 ноября 2014 года Протокол № 7.

 Фонд продолжает осуществлять свои контрольные функции на основе положений трехстороннего договора и регламента взаимодействия сторон, договоров с подрядными организациями.
Во исполнение трехстороннего договора между Заказчиком, Заказчиком-Застройщиком и Фондом, в Фонд ежемесячно предоставляются акты сверки расчетов и отчеты о полученном финансировании и целевом использовании денежных средств. 

В отдельных случаях Фонд запрашивает соответствующие документы у Заказчика-застройщика и подрядных организаций. Контролирует проведение работ (выборочно) и контролирует целевое расходование средств на их оплату.

При необходимости Фондом направляются запросы в Минкультуры России, Минфин России, Минкультуры Московской области в целях получения разъяснений по  положениям действующего законодательства.

Фондом продолжается работа по привлечению благотворительных пожертвований для воссоздания исторического облика Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

За отчетный период  на расчетный Фонда поступили денежные средства от юридических и физических лиц, объем которых по состоянию на 1 января 2015 года составил 140,75 млн. рублей,  в том числе:

- от юридических лиц – 139 924,0 тыс. рублей (всего с 2008 года – 885,21 млн. рублей);

- от физических лиц – 826,26 тыс. рублей (всего с 2008 года – 194,82 млн. рублей).
Всего с 2008 года поступило пожертвований 1 080,03 млн. рублей.

Всем благотворителям направляются благодарственные письма Фонда. Сведения о лицах и организациях, внесших благотворительные пожертвования, размещаются на официальном Интернет – сайте Фонда. 
В 2014 году на расчетный счет Фонда поступило 379,82 млн. рублей из средств федерального бюджета.  
На 2015-2016 гг. Проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», для Фонда были предусмотрены бюджетные субсидии в следующем объеме:

2015 год – 950 млн. рублей;

2016 год – 931 млн. рублей.

С учетом 10 % сокращения лимитов бюджетных обязательств на 2015 год Фонду перечислено 855 млн. рублей.       
Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность своевременно и в полном объеме передается в налоговые органы. Замечаний не получено.

В ходе Аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссии Фонда за 2014 год нарушений и замечаний по ведению финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности Фонда не установлено.

Просветительская деятельность в отчетном периоде проводилась Фондом по соответствующему Плану мероприятий на 2014 год, утвержденному Правлением Фонда.

26-27 апреля при поддержке Благотворительного фонда в монастыре состоялся 9-й ежегодный Пасхальный фестиваль духовной хоровой музыки «Святися, святися, Новый Иерусалиме…».

18 мая 2014 года в рамках Пасхального фестиваля проведен конкурс-выставка детских рисунков.

12 ноября 2014 года в Воскресенском соборе была проведена Первая научно-практическая конференция «Керамические строительные материалы в России: технология и искусство позднего Средневековья», посвященная теоретическому, историко-культурному и археологическому изучению строительной керамики Нового Иерусалима и совершенствованию методов ее реставрации и производства. В конференции приняли участие ученые-археологи, реставраторы и художники музеев, архитектурно-проектных центров, художественных объединений России. Особое внимание уделялось археологическим и реставрационным работам, проводимым в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Участники конференции ознакомились с деятельностью Фонда, в том числе, с реставрацией изразцового убранства памятников монастыря, реконструкцией изразцовых печей, выполненных на основе материалов археологических раскопок и археологическими памятниками, открытыми Ново-Иерусалимской экспедицией Института археологии РАН.

26 декабря на территории Музейно-выставочном комплекса состоялась ХV Научно-практическая конференция «Никоновские чтения».

8-29 декабря в монастыре проведен конкурс-выставка детского и юношеского творчества «Я созерцаю Божий мир…».

Совместно с монастырем начата работа по созданию церковного музея. Разработана Концепция музея, получено одобрение Экспертным советом Фонда.
При разработке специалистами учитывался опыт Церковного историко-археологического музея Костромской епархии в Ипатьевском монастыре, церковного музея Московской епархии в Новодевичьем монастыре, Церковного историко-археологического музея Рязанской епархии, а также работы зарубежных музеев храмов и монастырей (Иерусалим, Ватикан).

Музей будет располагаться в Комплексе Трапезных палат, где исторически размещался Музей памяти Патриарха Никона – один из первых церковных музеев России, созданный в 1874 г. архимандритом Леонидом (Кавелиным). 
В этих целях разработан специальный проект по реставрации указанного объекта, учитывающий требования по хранению музейных ценностей, для обеспечения возможности устройства экспозиций из числа предметов Музейного фонда России в установленном законодательством порядке.
Основными элементами будущего музейного собрания должны стать:

1. Материалы археологических раскопок. Наиболее крупным движимым объектом, одновременно и малой архитектурной формой, является гончарный (изразцовый) горн, найденный в северной части монастыря. Для индивидуального хранения отобрано более 7 000 разнородных находок (предполагаемое число к 2016 г. – 10 000).

2. Собрание предметов, связанных с историческим музеем Патриарха Никона; формирование коллекций, посвященных личности основателя монастыря, первоначальному замыслу обители. 

3. Материалы по истории реставрации монастыря, фиксация и музеефикация деятельности по воссозданию монастыря и созданию музея.

4. Фиксация новейшей истории Ново-Иерусалимского монастыря. Ведение фото-летописи монастырской жизни, фиксация основных событий, церковных праздников.

5. Формирование в электронном виде архива из документов и изобразительных материалов по истории Нового Иерусалима, фотофиксация предметов из бывшего собрания музея Патриарха Никона, находящихся в коллекциях государственных музеев.

Работа по созданию музея монастыря будет продолжена.

При активном содействии Минкомсвязи России важные события восстановительно-реставрационной деятельности, проводимой на территории монастыря, освещаются по федеральным и местным каналам телевидения, в печатных средствах массовой информации и Интернете.

Организованы репортажи о ходе ведения ремонтно-реставрационных работ, завершении первого этапа работ по написанию икон для главного иконостаса Воскресенского собора, первой пасхальной службе после завершения реставрации Крестовой части собора: «Подмосковье»,  «ИТАР-ТАСС», Истра и др.

В августе месяце проведены мероприятия по освещению уникальных археологических открытий 2014 года – репортаж на телеканалах «Культура»,  «Подмосковье», размещение информационных материалов в печатных и Интернет СМИ. 

Интернет-сайт Фонда регулярно пополняется текстовыми и иллюстративными материалами.

Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
