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Отчет о работе Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 

за 2015 год
В 2015 году работа Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (далее – Фонд) строилась на основе решений Попечительского совета Фонда, а также решений Совета и указаний Председателя Совета Фонда.


Основные направления деятельности Фонда и подрядных организаций  на 2015 год: 

1. Завершение разработки документации стадии «Проект» и стадии «РД».

2. Проведение ремонтно-реставрационных работ в монастыре по разработанной Генеральным проектировщиком проектно-сметной документации.

3. Проведение мероприятий по Плану просветительской деятельности на 2015 год. 

4. Продолжение работы по привлечению благотворительных пожертвований в Фонд.

5. Документальное обеспечение финансирования Фонда из федерального бюджета.

6. Обеспечение финансирования проводимых в монастыре работ и осуществление контроля целевого использования финансовых средств. 

7. Обеспечение выполнения решений Попечительского совета и Совета Фонда.

В работах по восстановлению монастыря принимают участие:

- ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Спецстрое России»;

- АО «БалтСтрой»;

- ФГУП ЦНРПМ;
- ФГБУН «ИА РАН»;
- ФГБОУ ВПО «МГСУ»;

- ООО «ИГИТ»;

- ООО «СетьЭнергоТранс»;

- ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Экспертизу сметной документации осуществляет ФГУП «Государственный Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры «Росгосэкспертиза». К проведению историко-культурной экспертизы эскизных проектов привлечены эксперты, аттестованные Минкультуры России.

Генеральным проектировщиком (ФГУП ЦНРПМ) в отчетный период проведена следующая работа:

1. Произведена корректировка (дополнение) рабочей документации по объекту: «Башня Елизаветинская с воротами и караульными палатами».
Документация проверена государственными экспертами, по результатам получен положительный Акт государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектная документация согласована Минкультуры России.

2. Разработана рабочая документация по объекту: «Гостиница восточная». Документация проверена государственными экспертами, по результатам получен положительный Акт государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектная документация согласована Минкультуры России.

3. Разработана проектная и рабочая документация по объекту: «Внутриплощадочные инженерные сети входной группы. 1 и 2 очередь». 
Документация проверена государственными экспертами, по результатам получен положительный Акт государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектная документация согласована Минкультуры России. 

4. Разработана проектная и рабочая документация по объекту: «Кабельные сети 10 кВ и трансформаторная подстанция».

Документация проверена государственными экспертами, по результатам получен положительный Акт государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектная документация согласована Минкультуры России.

 Учитывая действующие требования, документация также согласована Ростехнадзором, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта.

5. Выполнены научно-реставрационные отчеты по объектам: «Богоявленская пустынь патриарха Никона (Скит)», «Иноплеменничья башня», «Башня Давидов дом», «Гефсиманская башня», «Башня Варуха», «Солодовые палаты», «Наместничьи палаты», «Дамасская башня», «Квасные палаты», «Стены монастырской ограды», «Караульные палаты», «Воскресенский собор», «Надвратная церковь».
6. Разработана рабочая документация по объектам: «Некрополь», «Мост через Кедронский поток» и «Обходной мост над оврагом у Башни Ефремовой».
Документация проверена государственными экспертами, по результатам получен положительный Акт государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектная документация согласована Минкультуры России.

7. Разработана проектная и рабочая документация по объекту: «Южный корпус братских келий».
Документация проверена государственными экспертами, по результатам получен положительный Акт государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектная документация согласована Минкультуры России.

По объекту дополнительно разработан проект предмета охраны.
 8. Разработана проектная документация по объекту: «Гостиница западная», завершена разработка рабочей документации.

 9. Произведена корректировка (дополнение) проектной документации по объекту: «Сионская башня с караульными палатами».

Результаты работы специализированных организаций.

В 2015 году, на территории Ново-Иерусалимского монастыря, ООО «ИГИТ» проводит работы по мониторингу вертикальных деформаций конструкций сооружений монастыря, мониторингу вертикальных деформаций поверхности земли в зоне бровки северного склона и мониторингу режима колебаний уровня, температуры и химического состава подземных вод первого от поверхности надморенного водоносного горизонта.

В составе мониторинга вертикальных деформаций конструкций зданий и сооружений монастыря  выполнено 12 циклов наблюдений по всем сооружениям северного склона монастыря и 6 циклов наблюдений по зоне проведения реставрационных работ. По всем объектам опасных и значительных деформаций не зафиксировано.

В составе мониторинга режима колебаний уровня, температуры и химического состава подземных вод первого от поверхности надморенного водоносного горизонта с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года проведено 25 циклов наблюдений за уровнем, температурой подземных вод и дебитом источников, 4 цикла наблюдений за изменениями химического состава подземных вод. Режим изменения параметров надморенного водоносного горизонта в первой половине 2015 года определялся в основном естественными (природными) факторами.
С октября 2015 года проводятся работы по геодезическому мониторингу вертикальных деформаций конструкций Комплекса Трапезных палат и наблюдений за изменением раскрытия трещин в алтаре Церкви Рождества Христова. Выполнены начальный и первый циклы наблюдений за вертикальными деформациями конструкций. Наблюдения за изменением раскрытия трещин проводятся ежемесячно.
ФГБУН «ИА РАН» в 2015 году на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря  проводились работы по нескольким направлениям.
Были продолжены научно-исследовательские археологические спасательные работы, сопровождающие полевые изыскательские и производственные работы. 

К наиболее интересным можно отнести следующие находки.

В дополнение к обнаруженным ранее фрагментам неизвестного изображения херувима с барабана церкви Константина и Елены были выявлены части крыльев с остатками желтой поливы золотистого оттенка, что позволяет представить исторический вид церкви с большей подробностью.

При разборке фрагментов железа и слюды из Солодовых палат была собрана часть слюдяного окна, содержащая фрагменты слюды разной формы (в основном ромбы, а также доборные треугольники), соединительные полоски и железные репейки. 

В погребах Квасных палат стояли бондарные изделия (бочки), в которых, благодаря особенностям культурного слоя, сохранились остатки заготовленной (соленой) рыбы (XVIII век).

При разборке материала из обнаруженного горна были выявлены некоторые ранее неизвестные технологические особенности процесса обжига изразцов в конце XVII века. 
Интересные выводы о характере использования помещений были сделаны при изучении комплекса керамики раскопа в зоне несохранившихся монастырских гостиниц. В частности, помещения освещались разными способами: с помощью масляных светильников, разнообразных подсвечников и т.д.

Кроме того, в ходе работ был получен (собран и склеен) уникальный комплекс изразцов 90-х гг. XVII в. (1316 шт.) из Северных трапезных палат – производства Степана Иванова по прозвищу Полубес. Комплекс содержит несколько огромных сложносоставных изразцовых панно, круглые обрамления и вставляющиеся в них розетки, целый ряд разнообразных многоярусных фризов, 5-ти частные колонки, квадратные фигурные основания столбов, городки. Так как изразцы находились между перекрытиями палат, они полностью сохранили яркость изначальных красок.

Были изучены внутренние помещения Архимандричьих палат. На третьем этаже Архимандричьих палат обнаружена печь, вокруг которой найден комплекс уникальных печных изразцов начала XVIII в. с жанровыми сценами русской жизни того времени. К числу интересных находок можно отнести фрагменты белокаменных надгробий со следами покраски, столовую посуду, покрытую мраморовидным узором цветными ангобами, и с синей росписью под поливу, фрагменты рабочей обуви (лаптей). В подвале зафиксировано семейное захоронение в склепах (Жеребцовых). Захоронение было нарушено, вещи, принадлежавшие покойным, найдены в переотложенном состоянии (фрагменты мундира, обуви, деревянный нательный крестик).

В южной части монастыря исследован искусственный пруд времен патриарха Никона. Полученные данные позволяют реконструировать методику создания подобных объектов в XVII веке.

К числу исторических технических сооружений можно отнести найденный в северной части монастыря деревянный дренаж. 

Возле фундаментов Архимандричьих палат исследован объект, содержащий интересный комплекс поливной этнографической керамики и стеклянных пузырьков различного назначения, в том числе аптечных.

В южной части монастыря изучено одно из помещений Мраморного дворца, погибшего в пожаре. Собран комплект рельефных полихромных изразцов от дворцовой печи. Все они носят следы пожара.

В северо-восточной части монастыря возле сохранившегося здания Караульных палат зафиксированы остатки помещений Караульных палат времен патриарха Никона. Кирпичная кладка положена на древесную подушку. От деревянных полов сохранились хорошо читаемые следы в грунте. 

В траншеях возле собора найдено некоторое количество церковной утвари: крест, чашечка медного подсвечника, серебряная застежка от церковной книги. 

Обнаружено значительное количество различных белокаменных деталей, служивших ранее украшению монастырских построек.

Культурный слой монастыря содержит также некоторое количество бытовых предметов: ложек, наперстков, пуговиц и т.д. 

Как и в большинстве монастырей, отличительной характеристикой слоя может считаться значительно большее обычного количество монет.

Исключительно интересный объект был обнаружен в северо-восточной части монастыря – подземный ход, идущий параллельно стене Восточного Братского корпуса. При прохождении хода, изнутри на некотором отдалении от собственно места обнаружения кирпичей свода подземный ход оказался заложен кирпичной кладкой царского времени.

Возле Архимандричьих палат были обнаружены фундаменты здания начала XX века. Недалеко от Надвратной церкви найдены фрагменты белокаменной выкладки пешеходной дорожки.

Между башнями Давидов дом и Елизаветинская обнаружен сохранившийся участок обваловки «диким камнем» деревянной стены монастыря времен Патриарха Никона.
В северной части монастырской территории обнаружен целый ряд ранее неизвестных строений. К западу от Ефремовой башни найдены фрагменты кирпичного пола и основание печи разрушенной постройки. Фундаменты, а также фрагменты подвального помещения еще одной постройки были зафиксированы к югу от Иноплеменничьей башни. Сгоревшее в пожаре сооружение с материалом конца XVII-начала XVIII вв. найдено к западу от южного крыльца Караульных палат. Вдоль северной стены открыты остатки еще двух строений XVIII в. (и ранее неисследованные фундаменты оранжереи XIX в.). В процессе исследований изучен кирпичный колодец, представляющий собой спуск в подземный ход, идущий параллельно северной стене Восточного Братского корпуса. Интересный объект располагался к северу от Восточного братского корпуса – яма, заполненная муравлеными узкорамочными изразцами, относящимися к раннему периоду истории монастыря.
Выявлены опоры моста через Кедронский поток, обнаружены остатки деревянных свай, относящихся к первоначальной постройке моста.
К числу интересных находок можно также отнести две нательные иконки-евлогии с изображением Богоматери Боголюбской и Николы Можайского.
В северо-западной части монастырской территории была найдена двусторонняя фигура двуглавого орла цветного металла с остатками позолоты и покраски. На фигуре сохранились следы пуль и шрапнели. Судя по историческим фотографиям, подобные фигуры украшали Елизаветинскую башню и здание бывшей Трехсвятительской церкви.
Генеральный подрядчик АО «БалтСтрой» в отчетный период выполнил следующие производственные работы, которые были приняты Заказчиком-застройщиком. 

1. Воскресенский собор.
В полном объеме завершен комплекс реставрационных работ, объект принят Экспертным советом Фонда и Минкультуры России.

2. Комплекс Трапезных палат с церковью Рождества Христова, Архимандричьими палатами, Больничными палатами с церковью Трех Святителей и служебными покоями на погребах.
В отчетный период проводились следующие работы:

- устройство слаботочных  систем и вентиляции; 

- монтаж системы отопления, водоснабжения и водоотведения; 

- работы по устройству электроснабжения (сборка распределительных щитов, установка розеток и выключателей, установка люстр, бра, светильников); 

- устройство полов с обратной засыпкой, утеплением, гидроизоляцией и стяжками; 

- завершены работы по золочению главы церкви Рождества Христова; 

-  утепление перекрытий и окрытие кровель патинированной медью;

- завершены работы по изготовлению каркасов и моделей в мягком материале для воссоздания 10-ти иконостасов и 2-х киотов;

- выполнены работы по окраске фасадов Комплекса Трапезных палат, ведется демонтаж лесов;

- по рекомендации секции ФНМС при Минкультуры России автором проекта принято решение, а Генеральным подрядчиком выполнены работы по окраске фасадов Трапезных палат и церкви Рождества Христова под брильянтовый руст.

Работы проводились в соответствии с графиком производства работ. 
3. Наместничьи палаты.

В отчётный период проводились работы по монтажу люстр и бра, а также комплекс работ по подготовке объекта к предъявлению Минкультуры России и передаче Пользователю. В сентябре 2015 года объект принят Минкультуры России.

4. Квасные палаты.

В отчетный период выполнялись работы по устройству деревянного ограждения технологической шахты, отсечной гидроизоляции стен подвала и слаботочных систем, пусконаладочные работы.


По данному объекту  организованы работы по подготовке объекта к предъявлению Минкультуры России и передаче Пользователю. В сентябре 2015 года объект принят Минкультуры России.

5. Караульные палаты.

В отчетный период выполнялись работы по устройству сетей электроснабжения и слаботочных систем.

По данному объекту  также организованы работы по подготовке объекта к предъявлению Минкультуры России и передаче Пользователю. В ноябре 2015 года объект принят Минкультуры России.

6. Солодовые палаты.

В отчетный период выполнялись работы по устройству сетей электроснабжения  и пусконаладочные работы.

В июне 2015 года объект принят Минкультуры России.

7. Дворец царевны Татьяны Михайловны.

Объект принят Минкультуры России в декабре 2014 года. В отчетный период проводились пусконаладочные работы по внутренним слаботочным системам.
8. Дамасская башня.
В отчетный период проводились работы по приспособлению дверного блока.

В июне 2015 года объект принят Минкультуры России.

9. Стены монастырской ограды.

В отчетный период проводились работы по реставрации белокаменного цоколя.

По данному объекту  также организованы работы по подготовке объекта к предъявлению Минкультуры России и передаче Пользователю. В декабре 2015 года объект принят Минкультуры России.

10. Башня Давидов дом.

В апреле 2015 года объект принят Минкультуры России.
11. Иноплеменничья башня.


В апреле 2015 года объект принят Минкультуры России.
12. Гефсиманская башня.

В апреле 2015 года объект принят Минкультуры России.
13. Внутриплощадочные сети.

 В отчетный период выполнялись следующие основные работы: 

- устройство хозяйственно-бытовой канализации, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, ввод в Каретный сарай, Караульные палаты, Больничные палаты комплекса Трапезных палат;

- монтаж систем водоснабжения и ливневой канализации, в том числе пусконаладочные работы; 

-монтаж сети теплоснабжения и горячего водоснабжения;

-монтаж систем электроснабжения и кабельной канализации;

- устройство систем автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей с затяжкой кабелей в существующих трубах кабельной канализации;

- устройство системы автоматизации управления противопожарным водопроводом с затяжкой кабелей в существующих трубах кабельной канализации; 

-устройство переходов ВНС закрытым способом;

-выполнены работы по очистным сооружениям дождевых стоков;

-выполнены работы по технологической части коммуникационного коллектора;

- полностью выполнено устройство трассы 10 кВт вдоль Волоколамского шоссе от БРТП до Насосной станции.
Также проводились работы по монтажу системы наружного архитектурного освещения (установка фонарей на столбах с западной стороны прясел, между башнями Елизаветинская и Давидов дом, протяжка кабеля через коллектор до Караульных палат).
Полностью выполнен монтаж конструктива насосной станции, завершены работы по обвязке тепловой камеры и повысительных насосов, одновременно ведется подключение к внутриплощадочным и наружным сетям.

14. Благоустройство территории.

В отчетный период проводились следующие работы: 

- выемка грунта и устройство песчаного основания под устройство обходной дороги на участке от башни Давидов дом до Елизаветинской башни и от башни Елизаветинская до Надвратной башни;

-установка  бортовых камней при устройстве обходной дороги на участке от башни Давидов дом до башни Елизаветинская;
-выполнены работы по вертикальной планировке южной стороны внутри стен Монастыря;

-выполнено устройство оснований для отмосток Дворца царевны Татьяны Михайловны и Восточного братского корпуса;

-выполнена выемка грунта под отмостки вдоль Крепостных стен внутри Монастыря;
- завершены работы по устройству отмосток внутри стен Монастыря;

- выполнены работы по подготовке основания дороги (по постоянной схеме) вокруг Воскресенского собора и до Сионской башни;

- завершена работа по устройству обходной дороги по периметру наружных стен Монастыря  из гранита, за исключением участков, где работы запланированы на 2016 год.

15. Здание монастырской водокачки.

В отчетный период проводились следующие работы:

- цементация фундаментов и уплотнение грунтов основания;

- инъектирование белокаменной подпорной стенки;

- реставрация белого камня подпорной стенки;

- устройство шпунтового ограждения реставрируемой подпорной стенки;

- устройство подпорной стены.
16. Обходной мост над оврагом у башни Ефремовой.
В отчетный период проводились следующие работы:
- цементация существующих опор;

- усиление фундаментов буроинъекционными сваями существующих опор;

- устройство буровых свай под подпорные стены;

- устройство ж/б подпорных стен.
По завершению реставрационных работ ситуация следующая:

Из 30 объектов:

- по 16 объектам реставрационные работы завершены и сданы Минкультуры России: «Воскресенский собор», «Надвратная церковь», «Стены монастырской ограды», «Богоявленская пустынь патриарха Никона (Скит)», «Иноплеменничья башня», «Башня Давидов дом», «Гефсиманская башня», «Башня Варуха», «Солодовые палаты», «Наместничьи палаты», «Дамасская башня», «Квасные палаты», «Караульные палаты», «Дворец царевны Татьяны Михайловны», «Восточный корпус братских келий», «Западный корпус братских келий»;
- по 13 объектам реставрационные работы планируется завершить в 2016 году: «Комплекс Трапезных палат», «Ефремова башня», «Южный корпус братских келий», «Обходной мост над оврагом у башни Ефремовой», «Водокачка», «Некрополь», «Мост через Кедронский поток», «Гефсиманский сад», «Гостиница западная», «Гостиница восточная», «Сионская башня с караульными палатами», «Башня Елизаветинская с воротами и караульными палатами», «Церковно-приходская школа»;
- по 1 объекту («Гидросистема с прудами») возможность проведения работ целесообразно рассматривать после завершения комплекса реставрации всего Ансамбля монастыря, что связано со сложностью и высокой стоимостью гидротехнических мероприятий.
Заказчиком – застройщиком (ФГБУ «УКС № 900 при Спецстрое России») для обеспечения работ Генпроектировщика и Генподрядчика проведена следующая работа.

1. Во исполнение поручений Совета Фонда о принятии действенных мер для выполнения запланированного объема финансирования на 2015 год проводилась работа по корректировке графиков производства работ, с учетом специфики восстановительных работ.    

При необходимости Заказчиком-застройщиком направляются запросы в Минкультуры России, Администрацию района, города и иные организации области в целях получения разъяснений, распоряжений, Постановлений способствующих выполнению поставленных задач.

2. Обеспечено завершение в 2015 году реставрационных работ по 13 объектам монастыря. Организована работа по сдаче объектов Минкультуры России.

3. Введены в эксплуатацию и переданы Монастырю системы кабельной канализации и системы электроснабжения внутриплощадочных инженерных сетей, в июне 2015 года подписан Акт приемки в эксплуатацию;

4. Проведены работы по обеспечению Монастыря теплоснабжением.

Объекты Монастыря обеспечены теплом по постоянной схеме, проведены локальные пуско-наладочные работы.

5. Для обеспечения выполнения работ Заказчиком-застройщиком получено 18 заключений ФГУП «Росгосэкспертизы».

Проводилась работа с Минкультуры России, в результате чего было получено 61 Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря XVII-XIX веков».

6. На объектах монастыря проводится технический надзор, в результате которого контролируется качество проводимых Генеральным подрядчиком ремонтно-реставрационных работ, осуществляется проверка фактически выполненных объемов работ.
7. Проводилась работа по организации хозяйственно-бытового обслуживания и технической эксплуатации инженерных систем и сетей объектов ансамбля Монастыря.

Основные задачи на 2016 год:

- организации процедуры передачи Монастырю исполнительной и эксплуатационной документации, для последующей передачи эксплуатирующей организации; 
-  передача в эксплуатацию объектов, на которых выполнен комплекс реставрационных работ;

- контроль и координация своевременного выполнения работ в установленные графиками производства сроки;

-  надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Календарным планов выполнения подрядных работ и финансирования.

Экспертный совет при Председателе Совета Фонда продолжает свою работу. Председателем Экспертного совета является Почетный Президент ФГУП «Спецпроектреставрация» Ю.П.Калиниченко, который участвует в восстановлении монастыря с первых дней образования Фонда.

В Состав Экспертного совета входят специалисты Минкультуры России, а также представители Русской Православной Церкви, являющимися членами Искусствоведческой комиссии при Епархиальном совете г. Москвы.

В 2015 году проведено десять заседаний Экспертного совета, на которых продолжено рассмотрение важнейших методологических вопросов восстановления Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 
Особое внимание экспертами было уделено вопросам реставрации и воссозданию Воскресенского собора. На состоявшемся 23 декабря 2015 года заседании Экспертного совета, был отмечен высокий уровень и качество проведенных работ по данному объекту.
На постоянной основе действуют Рабочие группы Экспертного совета и реставрационная комиссия.

Фондом постоянно осуществлялся контроль выполнения и участие в выполнении решений Попечительского совета и Совета Фонда.

Выполняются поручения Попечительского совета Фонда, данные 7 ноября 2014 года в ходе заседания совета под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а именно:

1. Завершены: реставрация Воскресенского собора; разработка  проектно-сметной документации по объекту «Обходной мост над оврагом у башни Ефремовой», начаты производственные работы; разработка  проектно-сметной документации по объекту «Южный корпус братских келий». Работы по Комплексу Трапезных палат планируется завершить в 2016 году.

2. Минобороны России проработана возможность реализации мероприятий по  проведению обследования гидросистемы монастыря с прудами на наличие взрывоопасных предметов. Указанные мероприятия возможны после очистки прудов.
3. Минкультуры России выработаны предложения по созданию фонда для содействия монастырю в части содержания и эксплуатации его объектов за счет внебюджетных источников.

28 апреля 2015 состоялось совещание в Минкультуры России с участием представителей Аппарата Правительства Российской Федерации, Минфина России, Правительства Московской области и Московской Патриархии, на котором принято решение согласиться с предложением Минкультуры России о продолжении деятельности существующего Фонда. 

Для возможности оказания Фондом помощи монастырю в оплате эксплуатационных расходов предложено в 2015 году внести в Устав Фонда соответствующие изменения.

В 2017 году, после завершения реставрационных работ, предложено изменить и название Фонда.

В соответствии с решением Совета Фонда от 7 октября 2015 года изменения в Устав внесены и зарегистрированы в Минюсте России 27 октября 2015 года.

4. Минкультуры России во исполнение решения о присвоении Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю статуса «религиозно-историческое место» организованы и проведены соответствующие проектные работы.
5. На заседании Совета Фонда 13 апреля 2015г. Министр культуры Московской области О.А.Рожнов и Руководитель Администрации Истринского района А.Г.Дунаев проинформировали о ходе работ по подготовке проектной документации для строительства «Южного объезда» г. Истры.

В Минтранс России и Московской области представлен проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания и комплексная схема организации дорожного движения. Проектные работы должны быть завершены в 2016 году. 

6. ОАО «РЖД» проведены соответствующие работы по реконструкции железнодорожных станций «Истра» и «Новоиерусалимская».

За отчетный период Фондом совместно с Заказчиком-застройщиком проведена работа по оформлению в пользование монастыря ряда объектов и земельных участков, а именно:
1. Проведены мероприятия по оформлению прав Монастыря на объекты, входящие в монастырский ансамбль, - «Южный корпус братских келий (основание)» и «Обходной мост над оврагом у башни Ефремовой (Водяной) (основание)».

2. Проводятся мероприятия по оформлению прав пользования Монастыря на земельные участки, занятые объектами культурного наследия: «Гостиница Восточная» и «Гостиница Западная».

Фонд продолжает осуществлять свои контрольные функции на основе положений трехстороннего договора и регламента взаимодействия сторон, договоров с подрядными организациями.
Во исполнение трехстороннего договора между Заказчиком, Заказчиком-Застройщиком и Фондом, в Фонд ежемесячно предоставляются акты сверки расчетов и отчеты о полученном финансировании и целевом использовании денежных средств. 

В отдельных случаях Фонд запрашивает соответствующие документы у Заказчика-застройщика и подрядных организаций. Контролирует проведение работ (выборочно) и контролирует целевое расходование средств на их оплату.

При необходимости Фондом направляются запросы в Минкультуры России, Минфин России, Минкультуры Московской области в целях получения разъяснений по  положениям действующего законодательства.

Фондом продолжается работа по привлечению благотворительных пожертвований для воссоздания исторического облика Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

За отчетный период  на расчетный Фонда поступили денежные средства от юридических и физических лиц, объем которых по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 200,79 млн. рублей,  в том числе:

- от юридических лиц – 200,50 млн. рублей (всего с 2008 года – 1 085,69 рублей);

- от физических лиц – 0,29 млн. рублей (всего с 2008 года – 195,13 млн. рублей).
Всего с 2008 года поступило пожертвований 1 280,82 млн. рублей.

Всем благотворителям направляются благодарственные письма Фонда. Сведения о лицах и организациях, внесших благотворительные пожертвования, размещаются на официальном Интернет – сайте Фонда. 
Расходование средств, полученных из федерального бюджета, осуществляется Фондом с 2010 года.

В 2015 году на расчетный счет Фонда поступило 855,00 млн. рублей из средств федерального бюджета.  
Всего за 2009-2015 гг. из средств федерального бюджета в Фонд поступило 8,405 млрд. рублей.

Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность своевременно и в полном объеме передается в налоговые органы. Замечаний не получено.

В 2015 году Счетная палата проводила проверку Минкультуры России, замечаний в адрес Фонда не получено.
По результатам аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссией замечаний также не получено.
Учитывая, что решением Совета Фонда в октябре 2015 года внесены изменения в Устав, Фондом начата работа по организации эксплуатации и надлежащего содержания объектов монастыря, по которым реставрационные работы завершены.
Так, сформирован план приемки-передачи объектов в эксплуатацию, в первоочередном порядке к передаче подготовлен Воскресенский собор, по которому:

- организована работа по формированию и передаче эксплуатационной документации и ведомостей оборудования;

- создана и действует рабочая комиссия по аудиту и приемке внутренних инженерных сетей.

Проведена работа по подбору эксплуатирующей организации, на которую возложены задачи по технической эксплуатации инженерных систем и сетей, хозяйственному обслуживанию и охране объектов. 
Просветительская деятельность в отчетном периоде проводилась Фондом по соответствующему Плану мероприятий на 2015 год, утвержденному Советом Фонда.

 При поддержке Благотворительного фонда проведены следующие мероприятия:

18 апреля в МВК «Новый Иерусалим» состоялся 10-й ежегодный Пасхальный фестиваль духовной хоровой музыки «Святися, святися, Новый Иерусалиме…». В фестивале приняли участие камерный хор Московской консерватории и хор студентов Белорусской государственной академии музыки. В программе прозвучали духовные, светские песнопения и народные песни.
30 июня 2015 года в Воскресенском соборе проведен научно-практический семинар «Некрополь Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: проблемы изучения и восстановления». 

В семинаре приняли участие представители Института археологии РАН и другие специалисты в этой области. Наряду с реставрационными работами в монастыре, археологами проводились исследования монастырских кладбищ, которые сложились на территории обители с середины XVII до начала XX века. За время проведения археологических работ в монастыре были сделаны важные археологические открытия, например, обнаружение древнейшего кладбища, на котором погребались первые насельники и строители монастыря.
20 декабря 2015 года в монастыре проведен конкурс-выставка детского и юношеского творчества «Я созерцаю Божий мир…».

Важные события восстановительно-реставрационной деятельности, проводимой на территории монастыря, освещаются по федеральным и местным каналам телевидения, в печатных средствах массовой информации и Интернете.

Проведены мероприятия по организации прямой трансляции Рождественского богослужения в Воскресенском соборе, по освещению подготовки монастыря к празднованию Пасхи и других значимых событий обители, например чина освящения и поднятия на высоту 75 метров креста для шатра Ротонды Воскресенского собора. 
Интернет-сайт Фонда регулярно пополняется текстовыми и иллюстративными материалами.

Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
